



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



**GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ**

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) COLINELE BUZĂULUI

RAPORT FINAL DE EVALUARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SDL DE CATRE GAL COLINELE BUZĂULUI IN PERIOADA 2016-2025

**ACORD DE FINANTARE:
C19400036011621018312/28.11.2016**



**GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI,
Centrul de zi Iulia Hasdeu, Sat Ojasca, Com. Unguriu,
judetul Buzau, CIF 30985043, Tel: 0723.659.673
www.galcb.ro, leader@galcb.ro; contact@galcb.ro**

CUPRINS

1. Rezumat	2
2. Introducere	4
3. Informatii generale privind SDL	5
3.1 Informatii despre GAL si activitatea GAL-ului	5
3.2 Scurta descriere a SDL	6
4. Cadrul de evaluare si metodologia	8
5. Analiza de ansamblu a eficacitatii SDL	11
5.1 Eficacitatea financiara a masurilor la nivel de SDL	11
5.2 Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de interventie	12
6. Raspuns la intrebarile de evaluare	13
7. Factorii de success si esec in implementarea SDL	18
8. Concluzii si recomandari	19

Capitolul 1

Rezumat

Asociația Grup de Acțiune Locală (GAL) Colinele Buzăului, cu sediul în Centrul de zi „Iulia Hasdeu” din satul Ojasca, comuna Unguriu, județul Buzău, reprezintă un parteneriat privat-public alcătuit din 38 de membri parteneri (12 parteneri publici, 23 parteneri privați și 3 asociații) al cărui scop este dezvoltarea teritoriului GAL prin sprijinirea potențialilor beneficiari locali (antreprenori privați, primarii, asociații, etc.) să acceseze fonduri europene nerambursabile, disponibile prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 pentru finanțarea unor proiecte axate pe diferite tipuri de investiții și activități (agricole, non-agricole, investiții publice, servicii publice și sociale, etc).

Ținând cont de caracteristicile și nevoile identificate în teritoriu și de analiza SWOT Grupul de Acțiune Locală Colinele Buzăului a elaborat, la începutul anului 2016, o Strategie de Dezvoltare Locală a teritoriului acoperit prin a cărei implementare urmau să fie atinse următoarele obiective principale, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare rurală din Reg. UE nr. 1305/2013, art. 4:

- Favorizarea competitivității agriculturii;
- Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

La acestea s-a adăugat încă un obiectiv care a vizat un aspect foarte important respectiv valoarea adăugată generată de implementarea SDL prin abordarea LEADER.

În final, în urma sumelor suplimentare primite ca urmare a bonusării și a fondurilor de tranziție SDL a GAL Colinele Buzăului a avut la dispoziție un buget total în valoare de 2.510.739,1 Euro – din care 2.009.093,43 Euro pentru finanțarea proiectelor depuse de beneficiari (1.918.095,37 Euro din FEADR și 90.998,06 Euro din EURI) și 501.645,67 Euro pentru cheltuielile de funcționare ale GAL.

Pentru atingerea obiectivelor de mai sus și pentru a contribui la dezvoltarea teritoriului în cadrul SDL au fost incluse 7 măsuri prin care potențiali beneficiari din teritoriu au putut accesa fondurile nerambursabile disponibile, după cum urmează:

- M1 / 1A - Încurajarea integrării minorităților locale și a comunităților marginalizate – 20.864 euro fonduri nerambursabile;
- M2 / 2A - Ferme mici – 90.000 euro fonduri nerambursabile;
- M3 / 2B - Tineri fermieri – 360.000 euro fonduri nerambursabile;
- M4 / 6A - Sprijin pentru demararea de activități neagricole – 184.164 euro fonduri nerambursabile;
- M5 / 6A - Sprijin pentru desfășurarea de activități neagricole – 710.495,43 euro fonduri nerambursabile totale din care 619.497,37 euro din FEADR și 90.998,06 din EURI;
- M6 / 6B - Investiții în infrastructura socială – 70.000 euro fonduri nerambursabile;
- M7 / 6B - Investiții pentru dezvoltarea satelor – 571.570 euro fonduri nerambursabile.

Pentru a facilita accesarea de către potențialii beneficiari a fondurilor disponibile, pe perioada implementării GAL Colinele Buzăului a lansat un număr de 10 apeluri de selecție, pentru toate cele 7 măsuri cuprinse în SDL.

În cadrul acestor apeluri de selecție au fost depuse la GAL un număr total de 60 de proiecte cu o valoare totală nerambursabilă de 3.562.559,59 euro. Din acestea GAL Colinele Buzăului a selectat și depus la AFIR un număr de 46 de proiecte din care 41 au fost eligibile și contractate (5 au fost declarate

neeligibile). Din cele 41 de proiecte contractate pentru 1 proiect a fost reziliat contractul ramanand un numar de 40 de proiecte contractate si finalizate (39 de proiecte au fost finantate din FEADR si 1 proiect din EURI). Valoarea cumulata platita de AFIR beneficiarilor pentru cele 40 de proiecte finalizate este de 1.992.156,15 Euro, adica 99,16 % din suma totala disponibila pentru finantarea de proiecte. In final a ramas neutilizata suma de 16.937,28 Euro.

In ceea ce priveste functionarea, GAL Colinele Buzaului a semnat un Acord Cadru de Finantare care a cuprins 4 Contracte de Finantare subsecvente, pe parcursul carora a incasat de la AFIR, pentru decontarea cheltuielilor de functionare, suma totala de 474.685,38 Euro, adica 94,63 % din totalul disponibil de 501.645,67 Euro.

Cadrul de evaluare pentru prezentul raport a fost constituit din formularea unei teme de evaluare pentru cele 2 obiective prevazute in SDL la care s-a adaugat o tema de evaluare care a vizat valoarea adaugata generate de implementarea abordarii LEADER. Fiecare tema de evaluare s-a stabilit o intrebare de evaluare, criteriile de evaluare si indicatori. Datele au fost colectate atat prin intermediul chestionarelor cat si din analiza datelor de monitorizare disponibile la nivelul GAL-ului.

GAL-ul si-a indeplinit si in multe cazuri chiar a depasit indicatorii de rezultat asumati la scrierea SDL:

- Numarul total al participantilor instruiti – 25 asumat, 26 realizat;
- Numarul de exploatare agricole/ beneficiari sprijiniti – 6 asumat, 15 realizat;
- Locuri de munca create – 12 asumat, 25 realizat;
- Populatie neta care beneficiaza de servicii / infrastructura imbunatatite - 2.050 asumat, 26.262 realizat.

In urma evaluarii fiecarei teme de evaluare s-a constatat ca GAL-ul si-a atins obiectivele stabilite in SDL si ca a generat valoare adaugata in teritoriu prin implementarea abordarii LEADER, adica a implementat cu succes Strategia de Dezvoltare Locala.

Factorii care au contribuit la implementarea cu succes a SDL au fost:

- Identificarea corecta a caracteristicilor si nevoilor teritoriului la momentul realizarii SDL
- Alegerea corecta a echipei administrative a GAL-ului
- Eficienta animarii teritoriului
- Calitatea adecvata a procesului de evaluare si selectie a proiectelor la nivel de GAL
- Monitorizarea eficienta a proiectelor si legatura constanta cu beneficiarii
- Colaborarea cu AFIR-ul si cu MADR-ul

Concluziile prezentului raport de evaluare sunt urmatoarele:

- Logica de interventie a SDL a fost relevanta față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului. Masurile incluse in strategie au tinut cont de specificul teritoriului si de nevoile identificate la momentul realizarii SDL, lucru demonstrat atat de gradul ridicat de absorbtie a fondurilor cat si de faptul ca nu au fost incluse sau excluse masuri din strategie.
- Toti indicatorii de rezultat asumati au fost indepliniti, in multe cazuri fiind si depasiti.
- Eficacitatea financiara a masurilor din SDL a fost ridicata.
- Eficacitatea SDL, la nivel de domenii de interventie a fost ridicata.
- Proiectele implementate de beneficiari pe diferitele masuri disponibile au contribuit atat la atingerea celor 2 obiective principale stabilite cat si la crearea de valoare adaugata in teritoriul GAL.

- Implementarea corectă și eficientă a SDL este demonstrată și de faptul că GAL-ul a beneficiat de fonduri suplimentare atât din bonusuri cât și din tranziție, rezultând că a îndeplinit condițiile de performanță necesare pentru obținerea acestor alocări financiare suplimentare.
- Din analiza datelor de monitorizare și a răspunsurilor din cadrul chestionarelor rezultă că GAL Colinele Buzăului și-a atins obiectivele pe care le-a avut de îndeplinit (cele 2 obiective principale plus valoarea adăugată generată în teritoriu).
- Strategia de Dezvoltare Locală a fost implementată cu succes.

Capitolul 2

Introducere

Prezentul document intitulat **“Raport final de evaluare privind implementarea SDL de către GAL Colinele Buzăului în perioada 2016 – 2025”** reprezintă o analiză aprofundată, cu caracter socio-economic, menită să identifice, să cuantifice și să descrie procesul de implementare a SDL a GAL Colinele Buzăului: resursele disponibile, ceea ce s-a realizat, rezultatele obținute și schimbările generate, explicând principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate.

Evaluarea are drept scop realizarea unei aprecieri cu privire la implementarea SDL în ceea ce privește acțiunile și activitățile realizate: cât au fost de utile, eficiente sau eficiente și analiza modului în care au produs efectele scontate și rezultate clare, tangibile și cuantificabile în teritoriul GAL-ului.

GAL Colinele Buzăului a realizat acest raport de evaluare ca urmare a obligativității GAL-urilor de a realiza monitorizarea și evaluarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală. Astfel conform Regulamentului European nr. 1303/2013, articolul 34 printre sarcinile GAL-urilor se regăsește și următorul punct: *„(g) monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă”*.

Acest raport reprezintă analiza finală și completă a procesului de implementare a SDL a GAL Colinele Buzăului. Perioada supusă evaluării în cadrul acestui document acoperă tot intervalul de timp în care a fost implementată SDL, cuprins între data semnării Acordului Cadru de Finanțare cu AFIR - 28 noiembrie 2016 și finalul implementării - sfârșitul lunii septembrie 2025.

Evaluarea s-a realizat efectiv, de către echipa GAL, în perioada iulie – septembrie 2025 și a fost realizată pe baza datelor detinute și colectate de GAL Colinele Buzăului în cadrul procesului de implementare a SDL și urmărind pas cu pas acțiunile cuprinse în planul de evaluare.

Capitolul 3

Informatii generale privind SDL

3.1 Informatii despre GAL si activitatea GAL-ului

Asociatia Grup de Actiune Locala (GAL) Colinele Buzaului, cu sediul in Centrul de zi „Iulia Hasdeu” din satul Ojasca, comuna Unguriu, judetul Buzau, reprezinta un parteneriat privat-public alcatuit din 38 de membri parteneri (12 parteneri publici, 23 parteneri privati si 3 asociatii) al carui scop este dezvoltarea teritoriului GAL prin sprijinirea potentialilor beneficiary locali (antreprenori privati, primarii, asociatii, etc.) sa acceseze fonduri europene nerambursabile, disponibile prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 pentru finantarea unor proiecte axate pe diferite tipuri de investitii si activitati (agricole, non-agricole, investitii publice, servicii publice si sociale, etc).

In acest sens GAL Colinele Buzaului a fost autorizat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin autorizatia de functionare nr. 036/31.08.2016, pentru a desfasura activitati specifice implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala, aferente submasurilor 19.2 - „Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” si 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare” in perioada de programare cuprinsa intre data semnarii Acordului Cadru de Finantare cu AFIR - 28 noiembrie 2016 si finalul efectiv al implementarii - sfarsitul lunii septembrie 2025.

Pe parcursul acestei perioade GAL-ul a intrepris toate activitatile necesare implementarii SDL:

- a angajat personalul necesar desfasurarii activitatii (4 angajati);
- a realizat achiziitiile necesare pentru servicii de contabilitate si audit, servicii de mentenanta a paginii web, furnizare echipamente IT, consumabile si materiale de animare, instruirea angajatilor GAL si a liderilor locali;
- a realizat activitati de animare a teritoriului;
- a elaborat documentatia necesara accesarii fondurilor de catre beneficiari;
- a lansat un numar de 10 apeluri de selectie pentru toate masurile cuprinse in strategie;
- a evaluat si selectat proiectele depuse de beneficiari;
- a verificat conformitatea cererilor de plata depuse de beneficiari;
- a monitorizat implementarea proiectelor;
- a intocmit si depus spre decontare cererile de plata aferente propriilor cheltuieli de functionare;
- a monitorizat si evaluat implementarea SDL.

Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului acopera un teritoriu alcatuit din 12 localitati, din care 11 comune fac parte din judetul Buzau - Berca, Bozioru, Braesti, Canesti, Cozieni, Magura, Odaile, Parscov, Scortoasa, Tisau si Unguriu plus o comuna – Jugureni care face parte din judetul Prahova.

Numarul total al locuitorilor, aferent perioadei de programare PNDR 2014-2020, care au facut parte din GAL Colinele Buzaului a fost de 34.716 locuitori, dispusi pe o suprafata totala a teritoriului de 602.32 km², rezultand o densitate medie de 57,63 loc/km².

Teritoriul GAL Colinele Buzaului este situat preponderent in zona central-vestica a judetului Buzau. Teritoriu este omogen si continuu, fiind alcatuit preponderent, ca forme de relief, din dealurile, cu altitudini cuprinse intre 400 si 800 de m, apartinand Subcarpatilor de Curbura: dealuri de inaltime medie in zona sudica si centrala a teritoriului si dealuri inalte, ce fac trecerea spre zona montana a Carpatilor de

Curbura, in nordul teritoriului. Treptele cele mai joase sunt reprezentate de depresiunile dintre dealuri, drenate de diferitele rauri, side albia și lunca străbătută în lung de raul Buzau.

Condițiile fizice și socio-economice determina prezenta catorva caracteristici semnificative ale teritoriului:

- prezenta unui numar ridicat de exploatații agricole mici și foarte mici destinate autoconsumului, al caror obiect de activitate principal este apicultura, pomicultura și creșterea animalelor (numarul exploatațiilor agricole este de 17.502, cu o suprafața medie pe exploatație de doar 1,66 ha);
- un potential turistic ridicat, evidentiat prin existenta unor obiective turistice importante (Vulcanii Noroiosi și Lunca Buzaului – situri Natura 2000, Asezările rupestre de la Bozioru, Tabara de sculptura Magura, Manastirile Ciolanu și Ratești, etc.), dar insuficient dezvoltat;
- populație în scadere și în plin proces de îmbătrânire (27,62% populație varstnică de peste 60 de ani);
- lipsa locurilor de munca și o dezvoltare economică precară;
- infrastructura de bază insuficient dezvoltată și un grad de acces la servicii, în special cele publice și socio-medicale ce trebuie îmbunătățit;
- prezenta unei populații de etnie roma ce însumează 1,64% din totalul populației din teritoriu (569 locuitori declarați ca romi).

3.2 Scurta descriere a SDL

Având în vedere cele precizate anterior Grupul de Acțiune Locală Colinele Buzaului a elaborat, la începutul anului 2016, o Strategie de Dezvoltare Locală a teritoriului acoperit prin a cărei implementare urmau să fie atinse următoarele obiective principale, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare rurală din Reg. UE nr. 1305/2013, art. 4:

- Favorizarea competitivității agriculturii;
- Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

Obiectivele specifice teritoriului, de atins prin SDL, erau:

- crearea și pastrarea locurilor de munca din teritoriu;
- îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei rurale;
- îmbunătățirea serviciilor publice și a infrastructurii de bază din teritoriul GAL;
- sprijinirea integrării minorității romă și a persoanelor defavorizate;
- îmbunătățirea accesului la serviciile sociale și îmbunătățirea infrastructurii sociale;
- diversificarea activităților economice;
- dezvoltarea exploatațiilor agricole mici, de subzistență, încurajarea intrării tinerilor în agricultură și înnoirea generațiilor din sectorul agricol.

În cadrul acestei strategii GAL Colinele Buzaului a avut la dispoziție un buget inițial total în valoare de 1.961.823,81 Euro – din care 1.569.776 Euro pentru finanțarea proiectelor depuse de beneficiari și 392.047,81 Euro pentru cheltuielile de funcționare ale GAL.

În cadrul SDL au fost incluse 7 măsuri prin care potențiali beneficiari din teritoriu au putut accesa fondurile nerambursabile disponibile inițial, după cum urmează:

- M1 / 1A - Incurajarea integrării minorităților locale și a comunităților marginalizate – 22.951 euro fonduri nerambursabile;
- M2 / 2A - Ferme mici – 90.000 euro fonduri nerambursabile;
- M3 / 2B - Tineri fermieri – 162.458 euro fonduri nerambursabile;
- M4 / 6A - Sprijin pentru demararea de activități neagricole – 140.000 euro fonduri nerambursabile;
- M5 / 6A - Sprijin pentru desfășurarea de activități neagricole – 484.367 euro fonduri nerambursabile;
- M6 / 6B - Investiții în infrastructura socială – 70.000 euro fonduri nerambursabile;
- M7 / 6B - Investiții pentru dezvoltarea satelor – 600.000 euro fonduri nerambursabile.

Pe parcursul implementării GAL-ului a realizat un număr de 6 modificări ale SDL care au constat în:

- modificarea fișelor măsurilor M2/2A și M3/2B (modificarea prevederilor tehnice din fișe) și modificarea parteneriatului;
- modificarea fișelor măsurilor M1/1A și M6/6B și a Capitolului IV;
- modificarea Capitolului IX din SDL și a fișelor de post ale angajaților;
- modificarea fișei măsurii M4/6A, a Capitolului X și a anexei 4 (realocări de sume între măsuri);
- modificarea Capitolului X și a anexei 4 ca urmare a bonusării suplimentare obținute de GAL (145.947 euro) și a realocării de sume între măsuri;
- modificarea Capitolului X și a anexei 4 ca urmare a primirii fondurilor de tranziție suplimentare (402.968,29 euro din care 311.970,23 euro din FEADR și 90.998,06 euro din EURI) și a realocării de sume între măsuri.

În urma sumelor suplimentare primite ca urmare a bonusării și a fondurilor de tranziție SDL a GAL Colinele Buzăului a avut la dispoziție un buget final total în valoare de 2.510.739,1 Euro – din care 2.009.093,43 Euro pentru finanțarea proiectelor depuse de beneficiari (1.918.095,37 Euro din FEADR și 90.998,06 Euro din EURI) și 501.645,67 Euro pentru cheltuielile de funcționare ale GAL.

În cadrul SDL au rămas cele 7 măsuri stabilite inițial dar bugetele aferente s-au modificat, ajungând la alocări financiare finale după cum urmează:

- M1 / 1A - Incurajarea integrării minorităților locale și a comunităților marginalizate – 20.864 euro fonduri nerambursabile;
- M2 / 2A - Ferme mici – 90.000 euro fonduri nerambursabile;
- M3 / 2B - Tineri fermieri – 360.000 euro fonduri nerambursabile;
- M4 / 6A - Sprijin pentru demararea de activități neagricole – 184.164 euro fonduri nerambursabile;
- M5 / 6A - Sprijin pentru desfășurarea de activități neagricole – 710.495,43 euro fonduri nerambursabile totale din care 619.497,37 euro din FEADR și 90.998,06 din EURI;
- M6 / 6B - Investiții în infrastructura socială – 70.000 euro fonduri nerambursabile;
- M7 / 6B - Investiții pentru dezvoltarea satelor – 571.570 euro fonduri nerambursabile.

Pe perioada implementarii GAL Colinele Buzăului a lansat un număr de 10 apeluri de selecție, pentru toate cele 7 măsuri cuprinse în SDL și pentru întreaga sumă disponibilă pentru finanțarea de proiecte.

În cadrul acestor apeluri de selecție au fost depuse la GAL un număr total de 60 de proiecte cu o valoare totală nerambursabilă de 3.562.559,59 euro. Din acestea GAL Colinele Buzăului a selectat și depus la AFIR un număr de 46 de proiecte din care 41 au fost eligibile și contractate (5 au fost declarate neeligibile). Din cele 41 de proiecte contractate pentru 1 proiect a fost reziliat contractul rămânând un număr de 40 de proiecte contractate și finalizate (39 de proiecte au fost finanțate din FEADR și 1 proiect din EURI). Valoarea cumulată plătită de AFIR beneficiarilor pentru cele 40 de proiecte finalizate este de 1.992.156,15 Euro, adică 99,16 % din suma totală disponibilă pentru finanțarea de proiecte. În final a rămas neutilizată suma de 16.937,28 Euro.

În ceea ce privește funcționarea, GAL Colinele Buzăului a semnat un Acord Cadru de Finanțare care a cuprins 4 Contracte de Finanțare subsecvente, pe parcursul cărora a încasat de la AFIR, pentru decontarea cheltuielilor de funcționare, suma totală de 474.685,38 Euro, adică 94,63 % din totalul disponibil de 501.645,67 Euro.

Capitolul 4

Cadrul de evaluare și metodologia

TEMA DE EVALUARE: Favorizarea competitivității agriculturii			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare a datelor
Cresterea potențialului economic și a competitivității agriculturii	În ce măsură a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind favorizarea competitivității agriculturii?	Nr. de proiecte care au sprijinit exploatarea agricolă din teritoriu. Nr. de exploatarea agricole din categoria ferme mici finanțate. Nr. de tineri fermieri sprijiniți. Nr. de exploatarea zootehnice sau mixte finanțate.	CHESTIONAR CU BENEFICIARII Numărul animalelor din exploatarea a crescut / a scăzut / a rămas la fel? Volumul producției comercializate a crescut / a scăzut / a rămas la fel? Valoarea producției comercializate a crescut / a scăzut / a rămas la fel? Nivelul de dotare al exploatarea agricole cu utilaje / echipamente moderne a crescut / a scăzut / a rămas la fel? ANALIZĂ DATE MONITORIZARE

TEMA DE EVALUARE: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă			
Criterii de evaluare	Intrebari de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare a datelor
Creșterea atractivității zonelor rurale	În ce măsură a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă?	<p>Nr. de proiecte privind înființarea unor afaceri în teritoriul GAL.</p> <p>Nr. de proiecte privind dezvoltarea activității unor afaceri în teritoriul GAL.</p> <p>Nr. de unitati de cazare turisti sprijinite (turistice si agroturistice).</p> <p>Nr. de firme care presteaza servicii sprijinite.</p> <p>Nr. de firme care desfasoara activitati de productie sprijinite.</p> <p>Nr. de locuri de munca nou create.</p>	<p>CHESTIONAR CU BENEFICIARII</p> <p>Numarul angajatilor din sectorul nonagricol a crescut/a scăzut/a rămas la fel?</p> <p>Numărul turiștilor a crescut/a scăzut/a rămas la fel?</p> <p>Numărul nopților de cazare a crescut/a scăzut/a rămas la fel?</p> <p>Valoarea si volumul productiei comercializate a crescut / a scazut / a ramas la fel?</p> <p>Valoarea serviciilor prestate a crescut / a scazut / a ramas la fel?</p> <p>ANALIZĂ DATE MONITORIZARE</p>
Sprijinirea grupurilor vulnerabile a crescut		<p>Nr. de locuri de muncă femei/bărbați</p> <p>Nr. de proiecte privind infrastructura sociala</p> <p>Nr. de proiecte adresate comunitatii rome.</p>	ANALIZĂ DATE MONITORIZARE
A crescut numărul proiectelor adresate comunităților locale		<p>Nr. de proiecte pentru comunitatile locale finantate.</p> <p>Nr. de km realizați / reabilitati prin proiectele finanțate.</p> <p>Nr. de servicii publice finantate.</p> <p>Nr. de terenuri de sport si agrement realizate.</p>	<p>CHESTIONAR CU BENEFICIARII</p> <p>Calitatea serviciilor publice locale a crescut / a scazut / a ramas la fel?</p> <p>Accesibilitatea serviciilor publice locale</p>

		<p>Nr. de spatii de joaca dotate.</p> <p>Nr. de utilaje achizitionate.</p>	<p>a crescut / a scazut / a ramas la fel?</p> <p>Numarul spatiilor de petrecere a timpului liber a crescut / a scazut / a ramas la fel?</p> <p>Calitatea infrastructurii publice locale a crescut / a scazut / a ramas la fel?</p> <p>ANALIZĂ DATE MONITORIZARE</p>
--	--	--	---

TEMA DE EVALUARE: Valoarea adăugată generată de implementarea abordării LEADER			
Criterii de evaluare	Intrebari de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare a datelor
<p>Valoarea adaugata generate in teritoriu de implementarea SDL</p>	<p>In ce masura implementarea SDL a GAL Colinele Buzăului a generat valoare adaugata in teritoriu?</p>	<p>Nr. de proiecte finantate.</p> <p>Valoarea finantarii nerambursabile care a intrat in teritoriul GAL.</p> <p>Nr. de terenuri de sport si agrement realizate.</p> <p>Nr. de spatii de joaca dotate.</p> <p>Nr. de centre de zi finantate.</p> <p>Nr. de persoane vulnerabile, inclusiv din comunitatea roma instruite.</p> <p>Nr. de locuri de munca nou create.</p> <p>Nr. de cabinet stomatologice dotate</p> <p>Nr. de firme nou infiintate si sprijinite.</p> <p>Nr. total de firme finantate.</p>	<p>CHESTIONAR CU BENEFICIARI</p> <p>Calitatea serviciilor publice locale a crescut / a scazut / a ramas la fel?</p> <p>Atractivitatea zonelor rurale a crescut / a scazut / a ramas la fel?</p> <p>Nivelul de activitate economica a crescut / a scazut / a ramas la fel?</p> <p>Numărul turiștilor a crescut/a scăzut/a rămas la fel?</p> <p>Numarul locurilor de munca a crescut / a scazut / a ramas la fel?</p> <p>Numarul exploatațiilor agricole orientate catre piata a crescut / a scazut / a ramas la fel?</p> <p>ANALIZĂ DATE MONITORIZARE</p>

Capitolul 5

Analiza de ansamblu a eficacitatii SDL

5.1 Eficacitatea financiara a masurilor la nivel de SDL

Masuri SDL	Buget alocat initial	Buget alocat la momentul evaluarii (final)	Plati efectuate raportat la bugetul final / initial alocat	Eficacitate financiara
M1 / 1A – Incurajarea integrarii minoritatilor locale si a comunitatilor marginalizate	22.951	20.864	100%* 90,91%** (20.863,68)***	Ridicata
M2 / 2A – Ferme mici	90.000	90.000	100%* 100%** (90.000)***	Ridicata
M3 / 2B – Tineri fermieri	162.458	360.000	100%* 221,60%** (360.000)***	Ridicata
M4 / 6A – Sprijin pentru demararea de activitati neagricole	140.000	184.164	97,46%* 128,21%** (179.495)***	Ridicata
M5 / 6A – Sprijin pentru desfasurarea de activitati neagricole (inclusiv EURI)	484.367	710.495,43	99,06%* 145,30%** (703.787,44)***	Ridicata
M6 / 6B – Investitii in infrastructura sociala	70.000	70.000	95,80%* 95,80%** (67.057,16)***	Ridicata
M7 / 6B – Investitii pentru dezvoltarea satelor	600.000	573.570	99,54%* 95,16%** (570.952,87)***	Ridicata
Total SDL 19.2	1.569.776	2.009.093,43	99,16%* 126,91%** (1.992.156,15)***	Ridicata
19.4 – Cheltuieli de functionare si animare	392.047,81	501.645,67	94,63%* 121,08%** (474.685,38)***	Ridicata

*- Procent raportat la bugetul de la momentul evaluarii (final)

** - Procent raportat la bugetul initial

*** - Valoarea efectiva a platilor efectuate de AFIR

Din analiza datelor din tabelul de mai sus se poate observa ca eficacitate financiară este ridicată pentru ca atat plățile efectuate reprezintă mai mult de 50% din alocarea financiară totală (finala) cat și valoarea contractată este apropiată (peste 90%) de alocarea financiară totala (finala) pentru toate masurile (inclusiv pentru cheltuielile de functionare). Este evident ca valoarea contracta este de peste 90% pentru toate masurile deoarece valoarea platilor efectuate depaseste si ea 90% si nu pot exista sume

platite in plus fata de sumele contractate, avand in vedere si faptul ca toate contractele au fost finalizate (cu exceptia contractului subsecvent 4 aferent cheltuielilor de finantare si animare ale GAL-ului)

5.2 Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de interventie

Domeniu de interventie	Masuri	Indicatori de rezultat propusi	Indicatori de rezultat realizati	Eficacitate
DI 1A Incurajarea inovarii, a cooperarii si a crearii unei baze de cunostinte in zonele rurale	M1 / 1A - Incurajarea integrarii minoritatilor locale si a comunitatilor marginalizate	Numarul total al participantilor instruiti 25	Numarul total al participantilor instruiti 26	Ridicata
DI 2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole	M2 / 2A - Firme mici	Numarul de exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti 3 Locuri de munca create 1	Numarul de exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti 6 Locuri de munca create 2	Ridicata
DI 2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor	M3 / 2B - Tineri fermieri	Numarul de exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti 3 Locuri de munca create 3	Numarul de exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti 9 Locuri de munca create 3	Ridicata
DI 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă	M4 / 6A - Sprijin pentru demararea de activitati neagricole	Locuri de munca create 2	Locuri de munca create 5	Ridicata
	M5 / 6A - Sprijin pentru desfasurarea de activitati neagricole	Locuri de munca create 6	Locuri de munca create 15	
	Total DI 6A	8	20	

DI 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale	M6 / 6B - Investitii in infrastructura sociala	Populatie neta care beneficiaza de servicii / infrastructura imbunatatite 50	Populatie neta care beneficiaza de servicii / infrastructura imbunatatite 30	Ridicata
	M7 / 6B - Investitii pentru dezvoltarea satelor	Populatie neta care beneficiaza de servicii / infrastructura imbunatatite 2.000	Populatie neta care beneficiaza de servicii / infrastructura imbunatatite 26.262	
	Total DI 6B	2.050	26.292	

Din analiza datelor din tabelul de mai sus se poate observa ca eficacitate SDL, la nivel de domeniu de interventie, este una ridicata, toti indicatorii de rezultat propusi fiind realizati sau depasiti. Eficacitatea SDL este ridicata chiar si pe fiecare masura in parte cu exceptia masurii M6 / 6B - Investitii in infrastructura sociala unde valoarea indicatorului realizat este mai mica decat cea a indicatorului propus, dar la nivelul cumulat al domeniului de interventie 6B indicatorul realizat depaseste indicatorul propus.

Capitolul 6

Raspuns la intrebarile de evaluare

TEMA DE EVALUARE: Favorizarea competitivității agriculturii			
Intrebari de evaluare	Criterii de evaluare	Valori indicatori	Raspunsul la intrebari chestionar
In ce masura a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind favorizarea competitivității agriculturii?	Cresterea potentialului economic si a competitivitatii agriculturii	Nr. de proiecte care au sprijinit exploatatii agricole din teritoriu. 15 Nr. de exploatatii agricole din categoria ferme mici finantate. 6 Nr. de tineri fermieri sprijiniti. 9 Nr. de exploatatii zootehnice sau mixte finantate. 15	Numarul animalelor din exploatatii a crescut – 57% / a scazut – 11% / a ramas la fel – 32% ? Volumul productiei comercializate a crescut – 66% / a scazut – 7% / a ramas la fel – 27% ? Valoarea productiei comercializate a crescut – 70% / a scazut – 5% / a ramas la fel – 25% ? Nivelul de dotare al exploatatilor agricole cu utilaje / echipamente moderne a crescut – 77% / a scazut – 9% / a ramas la fel – 14% ?

Raspunsul la intrebarea “In ce masura a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind favorizarea competitivității agriculturii?” este ca GAL-ul a contribuit intr-o masura importanta din punct de vedere punctual dar limitata ca si amploare la nivelul teritoriului.

Astfel GAL-ul a finantat un numar total de 15 exploataii agricole din teritoriu (fata de cele 6 prevazute initial), suplimentand fondurile alocate pentru agricultura de la 252.458 Euro la 450.000 Euro. Toate cele 9 proiecte prin care s-a finantat instalarea tinerilor fermieri au determinat crearea unor noi exploataii agricole autorizate, dotate modern si orientate catre piata (comercializarea productie si nu doar autoconsum). De asemenea cele 6 ferme mici care au fost sprijinite si care existau deja s-au modernizat si dotat cu echipamente noi si moderne.

Din analiza raspunsurilor la chestionare rezulta ca implementarea proiectelor a avut un impact predominant pozitiv asupra functionarii exploataiilor agricole: marimea exploataiilor a crescut, nivelul de dotare s-a imbunatatit si atat volumul cat si valoarea productiei comercializate a crescut.

TEMA DE EVALUARE: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă			
Criterii de evaluare	Intrebari de evaluare	Valori indicatori	Raspunsul la intrebari chestionar
Creșterea atractivității zonelor rurale	În ce măsură a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă?	Nr. de proiecte privind înființarea unor afaceri în teritoriul GAL. 3	Numarul angajatilor din sectorul nonagricol a crescut – 60% /a scăzut – 15% /a rămas la fel – 25% ?
		Nr. de proiecte privind dezvoltarea activitatii unor afaceri în teritoriul GAL. 8	Numărul turiștilor a crescut – 72% /a scăzut – 6% /a rămas la fel – 22% ?
		Nr. de unitati de cazare turisti sprijinite (turistice si agroturistice). 4	Numărul noptilor de cazare a crescut – 74% /a scăzut – 5% /a rămas la fel – 21% ?
		Nr. de firme care presteaza servicii sprijinite. 5	Valoarea si volumul productiei comercializate a crescut – 64% / a scazut – 12% / a ramas la fel – 24% ?
		Nr. de firme care desfasoara activitati de productie sprijinite. 2	Valoarea serviciilor prestate a crescut – 70% / a scazut – 9% / a ramas la fel – 21% ?
		Nr. de locuri de munca nou create. 25	
Sprijinirea grupurilor vulnerabile a crescut		Nr. de locuri de muncă femei/bărbați	Nu este cazul.

		11 Femei 14 Barbati	
		Nr. de proiecte privind infrastructura sociala 1	
		Nr. de proiecte adresate comunitatii rome. 1	
A crescut numărul proiectelor adresate comunităților locale		Nr. de proiecte pentru comunitatile locale finantate. 13	Calitatea serviciilor publice locale a crescut – 56% / a scazut – 17% / a ramas la fel – 27% ?
		Nr. de km realizați / reabilitati prin proiectele finanțate. 0,778	Accesibilitatea serviciilor publice locale a crescut – 65% / a scazut – 11% / a ramas la fel – 24% ?
		Nr. de servicii publice finantate. 6	Numarul spatiilor de petrecere a timpului liber a crescut – 64% / a scazut – 8% / a ramas la fel – 28% ?
		Nr. de terenuri de sport si agrement realizate. 4	Calitatea infrastructurii publice locale a crescut – 59% / a scazut – 14% / a ramas la fel – 27% ?
		Nr. de spatii de joaca dotate. 15	
		Nr. de utilaje achizitionate. 3	

Raspunsul la intrebarea **“În ce măsură a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă?”** este ca GAL-ul a contribuit la cresterea numarului locurilor de munca din teritoriu (25 de locuri de munca nou create) si la dezvoltarea infrastructurii si serviciilor publice locale.

Astfel GAL-ul a finantat un numar total de 11 firme care desfasoara activitati nonagricole in teritoriu, a condus la crearea a 25 de noi locuri de munca) si a suplimentat fondurile alocate pentru domeniul nonagricol de la 624.367 Euro la 894.659,43 Euro din care 883.282,44 Euro au fost efectiv incasati de beneficiari. Repartitia locurilor de munca pe sexe este echilibrata (11 femei si 14 barbati).

Toate cele 11 firme private care au beneficiat de finantare au creat noi locuri de munca, au obtinut venituri si implicit au contribuit inclusiv la bugetele publice, locale si la cel national, prin taxele si impozitele pe care le-au platit ca urmare a desfasurarii activitatii economice.

Din analiza raspunsurilor la chestionare rezulta ca implementarea proiectelor a avut un impact pozitiv asupra domeniului nonagricol din teritoriu, contribuind la dezvoltarea acestuia prin cresterea

numarului de angajati, cresterea volumului si valorii productiei comercializate si a serviciilor prestate si prin cresterea numarului de turisti. De asemenea trebuie mentionat ca au fost sprijinite firme din domenii de activitate diverse: turism, productie (lemn si fier) si servicii (agrement, service auto, cabinet stomatologic, constructii).

In cadrul SDL a fost cuprinsa si o masura prin care au fost sprijinite actiunile de informare si instruire adresate locuitorilor din grupurile vulnerabile, inclusiv persoanelor din comunitatea roma. A fost finantat 1 proiect prin care un numar de 26 de persoane apartinand acestor grupuri au fost instruite.

In ceea ce priveste dezvoltarea echilibrata a comunitatilor locale pe partea beneficiarilor publici au fost finantate 13 proiecte, din care 1 proiect de infrastructura sociala. Banii pentru proiectele aferente primariilor au fost repartizati in mod egal pentru fiecare primarie in parte si au fost folositi pentru finantarea a diferite tipuri de investitii: drumuri locale, iluminat public, terenuri de sport si agreement, spatii de joaca, dotarea cu utilaje si echipamente a serviciilor locale.

Proiectul de infrastructura sociala a vizat crearea dotarea unui centru de zi in special pentru copiii dar si persoanele mature sau varstnice din localitatea Berca, imbunatatind accesul acestor categorii de locuitori la servicii sociale.

Din analiza raspunsurilor la chestionare rezulta ca proiectele implementate de beneficiarii publici au avut un impact sesizabil si benefic in teritoriul GAL, contribuind atat la cresterea accesibilitatii si calitatii serviciilor publice cat si la imbunatatirea infrastructurii locale. In concluzie proiectele realizate de primarii au contribuit la cresterea calitatii vietii locuitorilor.

TEMA DE EVALUARE: Valoarea adăugată generată de implementarea abordării LEADER			
Criterii de evaluare	Intrebari de evaluare	Valori indicatori	Raspunsul la intrebari chestionar
Valoarea adaugata generate in teritoriu de implementarea SDL	In ce masura implementarea SDL a GAL Colinele Buzaului a generat valoare adaugata in teritoriu?	<p>Nr. de proiecte finantate. 40</p> <p>Valoarea finantarii nerambursabile care a intrat in teritoriul GAL. 1.992.156,15 Euro</p> <p>Nr. de terenuri de sport si agreement realizate. 4</p> <p>Nr. de spatii de joaca dotate. 15</p> <p>Nr. de centre de zi finantate. 1</p> <p>Nr. de persoane vulnerabile, inclusiv din comunitatea roma instruite. 26</p>	<p>Calitatea serviciilor publice locale a crescut – 56% / a scazut – 17% / a ramas la fel – 27%?</p> <p>Atractivitatea zonelor rurale a a crescut – 62% / a scazut – 12% / a ramas la fel – 26%?</p> <p>Nivelul de activitate economica a crescut – 64% / a scazut – 14% / a ramas la fel – 22%?</p> <p>Numărul turiștilor a crescut – 72% /a scăzut – 6%/ a rămas la fel – 22%?</p> <p>Numarul locurilor de munca a crescut – 60% /a scăzut – 15% /a rămas la fel – 25%?</p> <p>Numarul exploatațiilor agricole orientate catre</p>

		Nr. de locuri de munca nou create. 25	piata a crescut – 57% / a scazut – 18% / a ramas la fel – 25% ?
		Nr. de cabinet stomatologice dotate 1	
		Nr. de firme nou infiintate si sprijinite. 3	
		Nr. total de firme finantate. 11	

Raspunsul la intrebarea **“In ce masura implementarea SDL a GAL Colinele Buzaului a generat valoare adaugata in teritoriu?”** este unul categoric afirmativ.

In primul rand prin intermediul GAL Colinele Buzaului a intrat in teritoriu o suma in valoare de 1.992.156,15 Euro, incasata efectiv de beneficiarii care au implementat proiecte prin GAL.

Prin implementarea SDL a fost creat un numar de 25 de noi locuri de munca in sectorul privat, ceea ce a contribuit la cresterea veniturilor locuitorilor din teritoriu.

Cele 15 exploataii agricole din teritoriu finantate s-au modernizat si s-au dotat cu echipamente moderne si, cel mai important, s-au orientat catre piata, comercializandu-si productia obtinuta si crescand astfel veniturile obtinute din activitatile agricole practicate. Din cele 15 exploataii sprijinite 9 au fost exploataii nou create de catre tineri din teritoriu care astfel au contribuit atat la cresterea numarului de exploataii agricole cat si la realizarea schimbului de generatii in domeniul agricol.

Activitatea economica, in domeniul nonagricol, a fost impulsionata prin crearea a 3 firme noi si prin sprijinirea dezvoltarii a alte 8 firme. Aceste firme au creat un numar de 20 de locuri de munca in activitati nonagricole, au contribuit la cresterea veniturilor populatiei si au contribuit inclusiv la bugetele publice, locale si la cel national, prin taxele si impozitele pe care le-au platit ca urmare a desfasurarii activitatii economice. Au fost sprijinite firme din domenii de activitate diverse: turism, productie (lemn si fier) si servicii (agrement, service auto, cabinet stomatologic, constructii).

In concordanta cu specificul teritoriului care are un potential turistic ridicat care nu a fost suficient valorificat, cel mai sustinut domeniu de activitate a fost cel turistic, cu 4 proiecte finantate, fapt ce a determinat cresterea numarului unitatilor de primire turisti si cresterea numarului de turisti care viziteaza teritoriul GAL. Au fost sprijinite si firme din domeniul productiei (2 proiecte) – prelucrarea lemnului si a fierului si din domeniul serviciilor (5 proiecte) - agrement, service auto, cabinet stomatologic, constructii.

Proiectele implementate de beneficiarii publici au avut o raspandire uniforma in teritoriul GAL si au determinat cresterea accesibilitatii si calitatii serviciilor publice cat si imbunatatirea infrastructurii locale. Aceste proiecte au finantat diferite tipuri de investitii: drumuri locale, iluminat public, terenuri de sport si agrement, spatii de joaca, dotarea cu utilaje si echipamente a serviciilor locale.

Din analiza raspunsurilor la chestionare rezulta ca proiectele implementate prin intermediul fondurilor nerambursabile ce au fost disponibile prin GAL au generat valoare adaugata in teritoriu prin: cresterea calitatii serviciilor publice locale, imbunatatirea atractivitatii teritoriului, cresterea nivelului de activitate economica, cresterea numărului de turisti, crearea de noi locuri de munca si marirea numarului de exploataii agricole orientate catre piata.

Capitolul 7

Factorii de succes si esec in implementarea SDL

Factorii de succes in implementarea SDL

1. Identificarea corecta a caracteristicilor si nevoilor teritoriului la momentul realizarii SDL

Acest fapt a determinat intocmirea unei SDL in concordanta cu teritoriul GAL-ului, toate masurile din strategiei fiind accesate de beneficiari si nefiind necesara eliminarea unei masuri sau introducerea alteia noi.

2. Alegerea corecta a echipei administrative a GAL-ului

Echipea de implementare a fost alcatuita din 4 angajati: 1 responsabil administrativ, 1 evaluator proiecte, 1 animator si 1 responsabil cu monitorizarea. Toti au fost persoane serioase, bine pregatite si cu experienta in implementarea unei SDL (au lucrat la GAL si in perioada programarii PNDR 2007-2013). Calitatea muncii echipei de proiect a determinat si obtinerea unei bonusari a alocarii financiare a SDL.

3. Eficienta animarii teritoriului

Animarea eficienta a identificat in teritoriu un numar mare de potentiali beneficiari, fapt demonstrat de numarul de proiecte depuse - 60 de proiecte si mai ales de valoarea totala nerambursabila a acestora de 3.562.559,59 Euro raportata la valoarea efectiva a SDL de 2.009.093,43 Euro.

4. Calitatea adecvata a procesului de evaluare si selectie a proiectelor la nivel de GAL

Din cele 46 de proiecte selectate de GAL si depuse la AFIR spre evaluare 41 (89 %) au fost declarate eligibile si contractate, doar 5 fiind declarate neeligibile (1 contract a fost reziliat de beneficiar).

5. Monitorizarea eficienta a proiectelor si legatura constanta cu beneficiarii

Sii datorita acestei monitorizari si comunicari 40 din cei 41 de beneficiari care au semnat contracte de finantare cu AFIR-ul au reusit sa isi finalizeze cu succes implementarea proiectelor.

6. Colaborarea cu AFIR-ul si cu MADR-ul

Reprezentantii AFIR si cei din cadrul MADR responsabili de LEADER au ajutat atat GAL-ul cat si pe beneficiarii nostri in rezolvarea problemelor legate de implementarea proiectelor si de functionarea GAL-ului.

Factorii de esec in implementarea SDL

Avand in vedere ca SDL a fost implementata cu succes, toti indicatorii de rezultat propusi au fost realizati sau depasiti si toate proiectele au fost finalizate cu un grad de plati efectuate de 99,16 %, nu putem vorbi de factori de esec, cel mult de factori perturbatori in implementarea SDL.

1. Alocarea financiara redusa raportat la nevoile teritoriului si la durata perioadei de implementare

Alocarea financiara, chiar si dupa bonusare si fondurile de tranzitie, a fost insuficienta atat pentru cererile din teritoriu (3.562.559,59 Euro valoare nerambursabila proiecte depuse raportata la valoarea efectiva a SDL de 2.009.093,43 Euro) act si pentru perioada de implementare (sfarsitul lui 2016 pana in 2025).

2. Perioade de timp mari pentru evaluarea si contractarea proiectelor la AFIR

Au fost proiecte care au fost depuse spre evaluare la AFIR in luna noiembrie a anului 2017 si au fost contractate in lunile iulie, august, septembrie sau chiar noiembrie ale anului 2018.

3. Unele greseli facute de echipa de implementare a GAL-ului

Un numar de 5 proiecte evaluate si selectate de GAL au fost declarate neeligibile de catre AFIR.

Capitolul 8

Concluzii si recomandari

Prezenta evaluarea are drept scop realizarea unei aprecieri cu privire la implementarea SDL in ceea ce priveste actiunile si activitatile realizate: cat au fost de utile, eficace sau eficiente si analiza modului in care au produs efectele scontate si rezultate clare, tangibile si cuantificabile in teritoriul GAL-ului.

Pentru realizarea acestei evaluari s-a pornit cu 2 teme de evaluare aferente celor 2 obiective de dezvoltare rurala din Reg. UE nr. 1305/2013 pe care SDL a GAL Colinele Buzăului si-a propus a le atinge:

- Favorizarea competitivitatii agriculturii;
- Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

La acestea 2 s-a adaugat inca o tema de evaluare care a vizat un aspect foarte important din abordarea LEADER, respectiv valoarea adaugata generata de implementarea SDL prin abordarea LEADER.

In urma realizarii evaluarii s-au constatat urmatoarele:

- Logica de intervenție a SDL a fost relevanta față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului. Masurile incluse in strategie au tinut cont de specificul teritoriului si de nevoile identificate la momentul realizarii SDL, lucru demonstrat atat de gradul ridicat de absorție a fondurilor cat si de faptul ca nu au fost incluse sau excluse masuri din strategie.
- Toti indicatorii de rezultat asumati au fost indepliniti, in multe cazuri fiind si depasiti.
- Eficacitatea financiara a masurilor din SDL a fost ridicata.
- Eficacitatea SDL, la nivel de domenii de interventie a fost ridicata.
- Proiectele implementate de beneficiari pe diferitele masuri disponibile au contribuit atat la atingerea celor 2 obiective principale stabilite cat si la crearea de valoare adaugata in teritoriul GAL.
- Implementarea corecta si eficienta a SDL este demonstrata si de faptul ca GAL-ul a beneficiat de fonduri suplimentare atat din bonusare cat si din tranzitie, rezultand ca a indeplinit conditiile de performanta necesare pentru obtinerea acestor alocari financiare suplimentare.
- Din analiza datelor de monitorizare si a raspunsurilor din cadrul chestionarelor rezulta ca GAL Colinele Buzăului si-a atins obiectivele pe care le-a avut de indeplinit (cele 2 obiective principale plus valoarea adaugata generat in teritoriu).
- Strategia de Dezvoltare Locala a fost implementata cu success.

In ceea ce priveste recomandarile s-a putut constata ca:

- Pentru realizarea si implementarea corecta a unei SDL este indispensabila identificarea corecta a caracteristicilor si nevoilor teritoriului la momentul realizarii strategiei.
- Sursele financiare trebuie sa fie marite pentru a putea acoperi mai bine cerintele din teritoriu si pentru a mari impactul pe care il are implementarea SDL in comunitati.
- Contactul permanent cu actorii locali, beneficiarii, autoritatea de management si AFIR este crucial.
- Trebuie sa existe o flexibilitate din partea GAL-ului care sa poata sa raspunda prompt atat la cerintele in schimbare care vin din teritoriu cat si la schimbarile legislative si procedurale.

**Reprezentant Legal GAL Colinele Buzaului
Socol Dumitru**